宜秀区交通局2018年上半年工作总结和 下半年工作安排
2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实十九大精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，结合2018年区政府工作报告重点工作任务，狠抓责任落实，扎实推进全区交通各项工作。
一、上半年重点工作完成情况
（一）推进军民融合道路提升工程。该项目全长32公里，一条主线六条支线，涉及大龙山、大桥办事处、五横、罗岭四个乡镇（街道），总投资1亿元，其中中央投资4830万元。4月下旬，区政府常务副区长主持召开军民融合道路项目部署会，加快工程推进速度。目前，已完成道路勘测、图纸设计及评审工作，即将进入工程招投标阶段。
（二）实施农村道路畅通工程。今年我区农村道路畅通工程总任务数31.151公里，其中老村道加宽16.58公里，撤并建制村14.571公里。目前已完工22公里，完工率70.6%，达到了年初目标任务，区级财政扶贫专项资金201.49万元已拨付到乡镇（街道）。
（三）实施贫困村地方债道路项目。贫困村地方债项道路目共10公里，涉及4个乡镇6个贫困村，目前已完工6公里，完工率60%，达到序时进度，项目资金418万元已拨付到相关乡镇。
（四）强力推进灾后重建道路提升工程扫尾。14条灾后重建道路提升工程，共50公里，总投资10000万元。目前白泽湖乡东新路、双山路、枫龙路，罗岭镇大王路连接线、邓石如墓路（林春段）戈雨生态路，五横乡邓石如墓路（虎山段），大龙山镇梨园路共7条路已完成建设任务。正在施工阶段的4条道路：分别为大龙山林场三县尖道路、大龙山镇龙湫池至云峰寺路、五横乡花溪茶谷路及吴楚杨梅园路。未开工建设有3条：杨桥镇的中方寺路、天堂寨路及五横乡观音文化园等3条道路。对于未完工的道路，5月下旬，我局再次加大调度并发督办函到各相关乡镇，再次明确了完成工程建设任务的时间节点及相关要求，并报区分管领导和区委区政府督查办公室。
（五）继续实施危桥加固改造项目。2017-2018年计划实施10座，总投资500万元，其中，省级补助300万元，地方配套资金200万元（暂未落实），目前6座危桥已完工，3座正在施工，1座正在图纸设计。
（六）认真落实基层调研走访反馈的问题。针对区领导基层大调研走访反馈的6个问题，我局随即开展了摸底调查，并积极与相关乡镇、部门进行了对接。
1.三县尖道路问题、龙湫池景区林间道路问题、龙山古寨项目水电路配套设施建设问题均涉及到林区道路，目前已摸底登记，待省相关政策出台后上报。
2.螺山村项目征迁问题。潜江路四期征迁资金，区交通局一直保持与市交通局对接，资金计划已报市交投公司，待市政府计划安排。关于安置点问题。已由规划部门审核拿出初步意见，区大建办报市国土局、认证办审核。
3.关于罗新路超载超限治理及道路拓宽提升。区交通局已专题行文上报市公路局，请求市公路流动治超大队安排执法人员进行治理查处，该项工作区交通局和五横乡正在和市对接中。关于杨白路拓宽提升问题，已列入国防道路建设改造项目，正在进行前期设计，即将工程招投标。
4.关于黄梅村旅游集聚区道路拓宽工程要求列入地方债资金问题。我局与区财政局对接，争取列入。
（七）认真组织项目申报。按照省委省政府关于加快推进“四好农村路”建设的要求，区交通局认真组织摸底登记，申报较大自然村道路和林区道路建设项目，通过各乡镇（街道）认真摸底，按照省市相关文件要求，区交通局已上报省厅较大自然村道路43公里，林区道路初步登记60公里，待省厅相关政策出台后，再行上报。
（八）积极协调市级交通重点工程。全力做好S228安庆至枞阳宜秀区段征迁推进工作，积极协调保障桐城市罗湖大桥工程正常施工，做好罗湖大桥宜秀区段连接线的征地拆迁推进工作。
（九）坚决打好脱贫攻坚硬仗。一是继续落实好区交通局单位包保螺山村任务，上半年共落实村组道路建设1.5公里，解决补助资金60万元，二是抓好局机关干部包户任务，包保的11户贫困户按要求走访、帮助落实具体帮扶措施，做真做实不流于形式，力保帮扶见实效。
二、存在的问题及建议
一是道路工程项目争取上级补助资金有限，需要大量的地方配套，我区虽然近年来不断加大对道路基础设施的投入和项目的地方配套，但未制定规范合理的具体配套资金实施办法，建议出台区级交通基础设施建设配套资金激励政策，包括项目前期工作投入激励机制；二是区交通局专业技术力量不足，导致对乡、村道路建设业务指导跟不上。建议区政府采取公开招考等方式引进人才，充实专业队伍。
三、下半年工作安排
1、积极推进军民融合道路项目建设，加大工程推进力度，确保年内完成路基工程，完成部分路段路面工程。
2、抓好农村道路畅通工程建设，按照时间节点要求完成建设任务，争取宜城板块第一。
3、完成贫困村地方债项目建设，严格按照时间节点要求，7月底完工，8月底完成竣工验收，9月底完成审计工作。
4、继续推进灾后重建道路提升工程，11月底完成工程建设任务。
5、持续跟进下基层走访调研反馈的问题，积极落实工作任务。
6、积极配合市交通局推进六0六公交枢纽建设以及我区公交线网的优化。
7、确保危桥改造工程全部完工，12月底完工。
8、联合交警、安监等部门抓好道路和水上交通安全隐患排查和治理，确保安全形势稳定。
9、积极协调市级交通重点工程S228征迁工作以、S465罗湖大桥及接线工程建设土地报批和征迁推进工作。
宜秀区交通局2018-6-27


