夏津县绿化提升工程实施方案
为深入推进我县国土绿化高质量发展，根据《德州市绿化提升工程实施方案》和县委、县政府相关要求，结合我县实际，制定夏津县绿化提升工程实施方案。
一、指导思想
深入贯彻党的十九大精神，落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先，生活宜居的绿化思路，实施绿化提升工程，大力种植优良乡土树种，适当引进常绿树种，营造近自然生态景观，打造生态宜居城市，努力为全县经济社会发展做出新的更大贡献。
二、建设原则
（一）突出重点，分步实施。重点抓好建成区绿化，按照以城带镇，以镇促村的原则，分步实施。
（二）提档升级，注重质量。既要增加绿量又要提升档次，大密度增植常绿树种，做到见缝插绿、应绿尽绿，实行立体绿化、增加色彩，突出观赏性、艺术性。
（三）依法依规，合理用地。依法规划造林绿化用地，坚决杜绝占用耕地造林绿化。
（四）加强管护，巩固成果。增强全民植绿护绿爱绿意识，加大管理和执法力度，巩固提升改造成果。
三、总体目标
自2021年冬季起，在全县实施绿化提升工程，以全县绿化提档升级为总抓手，着力打造“三级”、“三网”重点工程建设，包括县城驻地绿化、乡镇驻地绿化、村庄驻地绿化和三网绿化（路网、水网、农田林网）建设四部分。
全县计划新增（提升）绿化面积834.6亩，绿化长度117.8千米，奋斗三年，将我县打造成三季有花、四季常绿、生态宜居、魅力彰显之城。
四、主要任务
（一）县城驻地绿化
绿化标准：参照国家园林县城绿化标准实施，绿化覆盖率38%以上，绿地率33%以上，人均公园绿地9平方米以上，绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率大于70%，常绿乔、灌木达30%以上。
建设任务：县城驻地新增（提升）绿化面积约432.9亩，其中老旧道路提升7条，面积167.3亩；新建道路10条，面积217.6亩；节点2个，面积48亩。
完成时限：新增（提升）绿化面积，到2022年底完成总任务量的55%，到2023年底完成总任务量的67%，到2024年底全部完成任务。新增（提升）绿化长度，到2022年底完成总任务量的44%，到2023年底完成总任务量的72%，到2024年底全部完成任务。由县城市环卫和园林绿化中心负责规划实施。
（二）乡镇驻地绿化
绿化标准：乡镇驻地参照省级森林乡镇绿化标准实施，绿化覆盖率35%以上；人均公园绿地面积7平方米以上。乡镇绿化以乡土树种为主，乡土树种数量占绿化使用数量的70%以上，常绿树应占30%以上，形成近自然森林生态系统。乡镇驻地主要街道两侧各栽植1行以上的行道树；在驻地村周围、重要水源区等生态区位重要位置，建有相应规模的围村林或成片生态林，形成森林生态保护屏障。
完成时限：新增（提升）绿化面积，到2022年底完成总任务量的44%，到2023年底完成总任务量的73%，到2024年底全部完成任务。新增（提升）绿化长度，到2022年底完成总任务量的49%，到2023年底完成总任务量的82%，到2024年底全部完成任务。由属地乡镇负责具体实施。
（三）村庄驻地绿化
绿化标准：村庄驻地参照省级森林村居绿化标准实施，绿化覆盖率达到35%以上；建有1处以上公园绿地，面积不少于800平方米，人均公园绿地面积达到7平方米以上。村庄内主要街道两侧各栽植1行以上适宜的树木；不占用耕地前提下，围村林林带至少4行或宽度10米以上，形成村居森林生态保护屏障；村居绿化以乡土树种为主，村庄驻地人均拥有乔木数量5株以上，形成自然健康的森林生态系统。
完成时限：全县20个村庄达标省级森林村居，达标村庄数到2022年底完成6个，到2023年底完成6个，到2024年底全部完成。新增（提升）绿化面积，到2022年底完成总任务量的33%，到2023年底完成总任务量的70%，到2024年底全部完成任务。新增（提升）绿化长度，到2022年底完成总任务量的45%，到2023年底完成总任务量的72%，到2024年底全部完成任务。由属地乡镇负责具体实施。
（四）三网绿化
绿化标准：全县区域内的高速公路、国道、省道、河流、主干河渠宜林地段全部完成绿化带建设任务，其他道路、河流、沟渠堤坝等宜林地段绿化率达85%以上，建成具有贯通性的生态廊道。
建设任务：G240自夏津北界至夏津北出口两侧新增（提升）绿化面积211.7亩，总长度17.5公里；“吨半粮”生产能力建设观摩路线路网、水网绿化新增（提升）长度69千米，由属地乡镇、县城市环卫和园林绿化中心负责组织实施。其他路网、水网、农田林网新增（补植）绿化由属地乡镇负责具体实施。
完成时限：路网、水网、农田林网绿化面积，到2022年底完成总任务量的26%，到2023年底完成总任务量的58%，到2024年底全部完成任务。路网、水网、农田林网绿化长度，到2022年底完成总任务量的37%，到2023年底完成总任务量的65%，到2024年底全部完成任务。
五、保障措施
（一）加强组织领导。各责任部门、单位、乡镇党委政府要站在生态文明建设的高度，切实抓好全县绿化提升工程。各乡镇党委政府要成立相应的绿化提升工作小组，明确负责人推进工作，确保完成行动任务。
（二）强化资金投入。建立多元投入机制，破解资金瓶颈问题，积极争取国家、省资金，用于绿化提升工程；县财政要积极整合和统筹安排相关资金，加大对绿化提升工程的支持力度；积极探索市场化运作模式，鼓励引导社会资本、金融资本投入，确保工程顺利开展。
（三）层层分解任务。要把绿化提升工程任务按照责任路段、责任区域，层层分解，压实责任。各责任部门、单位、乡镇党委政府按照方案任务，制定工作计划，快速启动，全力推进。
（四）做好管护培育。要落实严格的管护制度，最大限度地减少旱、涝、病、虫危害；强化古树名木保护；引进研究适应性好的园林绿化良种，特别是优质常绿树种的引进和推广。
（五）强化监督检查。实行日常调度检查和定期督导评价相结合的长效管理考核机制，植树期间实行日报告、周调度、月通报，县绿化委员会在每年春季3-5月份和秋冬季11-12月份开展督导检查。在全县营造良好的绿化提升氛围，确保顺利完成任务，为建设多彩、文明、富康新时代现代化新夏津做出新的更大贡献。
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